
Gemeinde Münchwilen Kanton Aargau

Bauprojekt

K O S T E N V O R A N S C H L A G

Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024) Kostengenauigkeit: +/- 10 %

Strassenbau CHF 290'000.-

Entwässerung

- Schmutzwasserleitung CHF 220'000.-

- Sauberwasserleitung CHF 108'000.-

Wasserversorgung / Löschschutz CHF 127'000.-

CHF 745'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !

Projektverfasser: Reg.Nr. 012.001.123

15.08.2025 / PA/JHA/JAE

Im Bifang 2

5080 Laufenburg

Tel: 062 / 869 80 60

Fax: 062 / 874 25 65

Erschliessung Lienechtstrasse

Total Erschliessung Lienechtstrasse



 - 2 -

Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Strassenbau

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    100 Personal CHF 8'000.-

112 Prüfungen

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten CHF 1'200.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 4'800.-

200 Baustellenerschliessung CHF 2'700.-

CHF 600.-

116 Holzen und Roden

100 Sträucher und Hecken CHF 2'500.-

117 Abbruch und Demontage

200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 7'600.-

700 Materialbewirtschaftung CHF 5'100.-

CHF 200.-

211 Erdarbeiten

100 Kulturerdarbeiten CHF 700.-

200 Aushub, Böschungen und Planum CHF 5'900.-

300 Böschungsabdeckungen und Böschungssicherungen CHF 200.-

400 Stützkonstruktion für Böschungs- und Hangsicherung CHF 5'800.-

500 Materiallieferungen CHF 700.-

600 Dammbau und Auffüllungen CHF 400.-

700 Transporte und Lagerung CHF 18'400.-

CHF 600.-

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

100 Lieferungen CHF 12'400.-

400 Ungebundene Schichten CHF 6'500.-

900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse CHF 200.-

CHF 600.-

222 Pflästerungen und Abschlüsse

200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse CHF 3'500.-

300 Erstellen von Abschlüssen CHF 10'600.-

400 Liefern von Pflastersteinen CHF 400.-

500 Erstellen von Pflästerungen CHF 4'200.-

CHF 200.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 222 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.014%

Teuerung Kapitel 221 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 2.955%

Teuerung Kapitel 211 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.622%

Teuerung Kapitel 117 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.500%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

223 Belagsarbeiten

100 Einrichtungen und Vorversuche CHF 5'400.-

200 Vorarbeiten CHF 800.-

400 Walzasphalt CHF 23'100.-

500 Walzasphalt CHF 600.-

900 Nebenarbeiten CHF 4'500.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

200 Aushubarbeiten CHF 1'500.-

400 Rohrleitungssysteme CHF 1'300.-

    600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 3'400.-

700 Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton CHF 2'600.-

    800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten CHF 1'400.-

CHF 200.-

Total Bauarbeiten CHF 148'800.-

 + MWST 7.70% von      CHF 148'800.- CHF 11'458.-

Rundung CHF -258.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 160'000.-

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 9'400.-

Überarbeitung Bauprojekt CHF 4'500.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 600.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 8'900.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 12'400.-

Beitragspläne und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung CHF 6'300.-

Nebenkosten CHF 1'300.-

Total Technische Arbeiten CHF 43'400.-

 + MWST 7.70% von     CHF 43'400.- CHF 3'342.-

Rundung CHF 258.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 47'000.-

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Landerwerb

Landerwerb 3 m
2
 à Fr. 200.- CHF 600.-

Vermessung / Mutation / Vermarkung (inkl. MWST) CHF 12'400.-

Notar / Stipulation (inkl. MWST) CHF 2'000.-

Total Landerwerb (inkl. MWST) CHF 15'000.-

Diverses

Materialtechnische Zustandserfassung (Consultest) CHF 7'500.-

Rissprotokolle CHF 4'900.-

Material Strassenbeleuchtung (4 Kandelaber ink. Verkabelung etc.) CHF 12'000.-

Engineering Strassenbeleuchtung AEW Energie AG CHF 1'000.-

Zaunarbeiten CHF 2'500.-

Gärtnerarbeiten CHF 10'000.-

Total Diverses CHF 37'900.-

 + MWST 7.70% von     CHF 37'900.- CHF 2'918.-

Rundung CHF 182.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 41'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 27'000.-

Total Strassenbau (inkl. MWST) CHF 290'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Entwässerung: Schmutzwasserleitung

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 8'000.-

112 Prüfungen

    Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten CHF 2'300.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 4'800.-

200 Baustellenerschliessung CHF 2'400.-

CHF 600.-

117 Abbrüche und Demontagen

    200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 300.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

100 Vorarbeiten CHF 2'000.-

200 Aushubarbeiten CHF 42'200.-

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau CHF 14'300.-

400 Rohre und Formstücke CHF 9'000.-

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 12'000.-

700 Ortbetonschächte und Spezialbauwerke CHF 6'800.-

800 Verfüllung von Leitungsgräben CHF 38'100.-

CHF 2'500.-

Total Bauarbeiten CHF 145'300.-

 + MWST 7.70% von      CHF 145'300.- CHF 11'188.-

Rundung CHF 12.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 156'500.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 5'200.-

Überarbeitung Bauprojekt CHF 2'500.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 500.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 8'600.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 11'900.-

Beitragspläne und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung CHF 4'700.-

Nebenkosten CHF 1'000.-

Total Technische Arbeiten CHF 34'400.-

 + MWST 7.70% von     CHF 34'400.- CHF 2'649.-

Rundung CHF -49.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 37'000.-

Diverses

Aufnahmen private Liegenschaftsentwässerung CHF 3'000.-

Koordination private Liegenschaftsentwässerung CHF 4'500.-

Total Diverses CHF 7'500.-

 + MWST 7.70% von     CHF 7'500.- CHF 578.-

Rundung CHF -78.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 8'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 18'500.-

Total Schmutzwasserleitung (inkl. MWST) CHF 220'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Entwässerung: Sauberwasserleitung

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 2'000.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 1'200.-

200 Baustellenerschliessung CHF 600.-

CHF 200.-

117 Abbrüche und Demontagen

    200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 100.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

100 Vorarbeiten CHF 1'800.-

200 Aushubarbeiten CHF 7'500.-

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau CHF 1'200.-

400 Rohre und Formstücke CHF 1'600.-

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 5'900.-

700 Ortbetonschächte und Spezialbauwerke CHF 4'500.-

800 Verfüllung von Leitungsgräben CHF 5'400.-

CHF 500.-

Total Bauarbeiten CHF 32'500.-

 + MWST 7.70% von      CHF 32'500.- CHF 2'503.-

Rundung CHF -3.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 35'000.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 1'300.-

Überarbeitung Bauprojekt CHF 700.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 200.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 4'800.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 6'300.-

Beitragspläne und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung CHF 3'200.-

Nebenkosten CHF 500.-

Total Technische Arbeiten CHF 17'000.-

 + MWST 7.70% von     CHF 17'000.- CHF 1'309.-

Rundung CHF 191.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 18'500.-

Diverses

Inliner (best. Schmutzwasserleitung) CHF 42'000.-

Total Diverses CHF 42'000.-

 + MWST 7.70% von     CHF 42'000.- CHF 3'234.-

Rundung CHF -234.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 45'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 9'500.-

Total Sauberwasserleitung (inkl. MWST) CHF 108'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Wasserversorgung / Löschschutz

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    100 Personal CHF 2'000.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 1'200.-

200 Baustellenerschliessung CHF 600.-

CHF 200.-

117 Abbrüche und Demontagen

 200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 400.-

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

100 Vorarbeiten CHF 700.-

200 Aushubarbeiten CHF 21'600.-

400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke CHF 200.-

600 Schächte und Fundamente CHF 200.-

700 Umhüllungen und Auffüllungen CHF 8'600.-

CHF 800.-

Total Bauarbeiten CHF 36'500.-

 + MWST 7.70% von      CHF 36'500.- CHF 2'811.-

Rundung CHF 189.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 39'500.-

Rohrlegearbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 2'000.-

112 Prüfungen

    300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten CHF 1'800.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 3'000.-

CHF 300.-

412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas

100 Allgemeinde Arbeiten CHF 1'900.-

200 Gussleitungen CHF 28'100.-

400 Polyethylenleitungen CHF 1'900.-

800 Armaturen CHF 13'100.-

Total Rohrlegearbeiten CHF 52'100.-

 + MWST 7.70% von      CHF 52'100.- CHF 4'012.-

Rundung CHF -112.-

Total Rohrlegearbeiten (inkl. MWST) CHF 56'000.-

Total Grab - und Rohrlegearbeiten CHF 95'499.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 151 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.500%

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Lienechtstrasse

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 3'700.-

Überarbeitung Bauprojekt CHF 1'800.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 5'700.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 7'700.-

Nebenkosten CHF 500.-

Total Technische Arbeiten CHF 19'400.-

 + MWST 7.70% von     CHF 19'400.- CHF 1'494.-

Rundung CHF 106.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 21'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 10'500.-

Total Wasserversorgung / Löschschutz (inkl. MWST) CHF 127'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !


