
Gemeinde Münchwilen Kanton Aargau

Bauprojekt

K O S T E N V O R A N S C H L A G

Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024) Kostengenauigkeit: +/- 10 %

Strassenbau CHF 490'000.-

Entwässerung

- Schmutzwasserleitung CHF 125'000.-

- Sauberwasserleitung CHF 190'000.-

Wasserversorgung / Löschschutz CHF 190'000.-

CHF 995'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !

Projektverfasser: Reg.Nr. 012.001.122

15.08.2025 / JAE/CS

Im Bifang 2

5080 Laufenburg

Tel: 062 / 869 80 60

Fax: 062 / 874 25 65

Erschliessung Gässli

Total Erschliessung Gässli
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Strassenbau

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    100 Personal CHF 13'000.-

112 Prüfungen

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten CHF 1'800.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 7'500.-

200 Baustellenerschliessung CHF 3'600.-

CHF 900.-

116 Holzen und Roden

100 Sträucher und Hecken CHF 1'600.-

200 Einzelbäume CHF 200.-

500 Wurzelstöcke CHF 200.-

117 Abbruch und Demontage

200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 12'700.-

300 Hochbau CHF 1'000.-

700 Materialbewirtschaftung CHF 10'800.-

CHF 400.-

211 Erdarbeiten

100 Kulturerdarbeiten CHF 3'000.-

200 Aushub, Böschungen und Planum CHF 18'200.-

300 Böschungsabdeckungen und Böschungssicherungen CHF 1'200.-

400 Stützkonstruktion für Böschungs- und Hangsicherung CHF 9'500.-

500 Materiallieferungen CHF 700.-

600 Dammbau und Auffüllungen CHF 400.-

700 Transporte und Lagerung CHF 29'500.-

CHF 1'000.-

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

100 Lieferungen CHF 19'900.-

400 Ungebundene Schichten CHF 11'800.-

900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse CHF 200.-

CHF 1'000.-

222 Pflästerungen und Abschlüsse

200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse CHF 7'400.-

300 Erstellen von Abschlüssen CHF 20'100.-

400 Liefern von Pflastersteinen CHF 500.-

500 Erstellen von Pflästerungen CHF 4'500.-

CHF 400.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 117 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.500%

Teuerung Kapitel 211 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.622%

Teuerung Kapitel 221 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 2.955%

Teuerung Kapitel 222 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.014%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

223 Belagsarbeiten

100 Einrichtungen und Vorversuche CHF 5'400.-

200 Vorarbeiten CHF 900.-

400 Walzasphalt CHF 36'000.-

500 Walzasphalt CHF 900.-

900 Nebenarbeiten CHF 2'800.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

200 Aushubarbeiten CHF 2'800.-

400 Rohrleitungssysteme CHF 1'900.-

    600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 3'200.-

700 Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton CHF 2'000.-

    800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten CHF 2'200.-

CHF 300.-

Total Bauarbeiten CHF 241'400.-

 + MWST 8.10% von      CHF 241'400.- CHF 19'553.-

Rundung CHF 47.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 261'000.-

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 11'000.-

Überarbeitung Projekt CHF 6'800.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 800.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 12'600.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 17'600.-

Beitragspläne und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung CHF 9'300.-

Nebenkosten CHF 1'700.-

Total Technische Arbeiten CHF 59'800.-

 + MWST 8.10% von     CHF 59'800.- CHF 4'844.-

Rundung CHF -144.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 64'500.-

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Landerwerb

Landerwerb 63m
2
 x CHF 200.- + 66m2 x CHF 400.- CHF 39'000.-

Vermessung / Mutation / Vermarkung (inkl. MWST) CHF 15'000.-

Notar / Stipulation (inkl. MWST) CHF 15'000.-

Total Landerwerb (inkl. MWST) CHF 69'000.-

Diverses

Materialtechnische Zustandserfassung (Consultest) CHF 7'000.-

Rissprotokolle CHF 9'800.-

Material Strassenbeleuchtung (5 Kandelaber ink. Verkabelung etc.) CHF 15'000.-

Engineering Strassenbeleuchtung AEW Energie AG CHF 1'000.-

Zaunarbeiten CHF 5'000.-

Gärtnerarbeiten CHF 10'000.-

Total Diverses CHF 47'800.-

 + MWST 8.10% von     CHF 47'800.- CHF 3'872.-

Rundung CHF 328.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 52'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 43'500.-

Total Strassenbau (inkl. MWST) CHF 490'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Entwässerung: Schmutzwasser

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 3'500.-

112 Prüfungen

    300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten CHF 1'300.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 2'300.-

200 Baustellenerschliessung CHF 900.-

CHF 300.-

117 Abbrüche und Demontagen

    200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 200.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

100 Vorarbeiten CHF 1'900.-

200 Aushubarbeiten CHF 23'500.-

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau CHF 4'800.-

400 Rohre und Formstücke CHF 5'900.-

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 5'300.-

700 Ortbetonschächte und Spezialbauwerke CHF 3'000.-

800 Verfüllung von Leitungsgräben CHF 14'000.-

CHF 1'200.-

Total Bauarbeiten CHF 68'100.-

 + MWST 8.10% von      CHF 68'100.- CHF 5'516.-

Rundung CHF 384.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 74'000.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 3'300.-

Überarbeitung Projekt CHF 1'500.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 300.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 5'500.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 7'500.-

Nebenkosten CHF 600.-

Total Technische Arbeiten CHF 18'700.-

 + MWST 8.10% von     CHF 18'700.- CHF 1'515.-

Rundung CHF -215.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 20'000.-

Diverses

Materialtechnische Zustandserfassung (Consultest) CHF 2'250.-

Aufnahmen private Liegenschaftsentwässerung CHF 6'500.-

Koordination private Liegenschaftsentwässerung CHF 9'750.-

Total Diverses CHF 18'500.-

 + MWST 8.10% von     CHF 18'500.- CHF 1'499.-

Rundung CHF 1.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 20'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 11'000.-

Total Schmutzwasserleitung (inkl. MWST) CHF 125'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Entwässerung: Sauberwasserleitung

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 6'500.-

112 Prüfungen

    300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten CHF 2'000.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 3'800.-

200 Baustellenerschliessung CHF 1'500.-

CHF 400.-

117 Abbrüche und Demontagen

    200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 2'200.-

700 Materialbewirtschaftung CHF 600.-

CHF 100.-

237 Kanalisationen und Entwässerungen

100 Vorarbeiten CHF 1'200.-

200 Aushubarbeiten CHF 40'800.-

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau CHF 13'000.-

400 Rohre und Formstücke CHF 9'900.-

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen CHF 9'900.-

700 Ortbetonschächte und Spezialbauwerke CHF 5'500.-

800 Verfüllung von Leitungsgräben CHF 24'900.-

CHF 1'900.-

Total Bauarbeiten CHF 124'200.-

 + MWST 8.10% von      CHF 124'200.- CHF 10'060.-

Rundung CHF 740.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 135'000.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 117 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.500%

Teuerung Kapitel 237 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.800%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 5'300.-

Überarbeitung Projekt CHF 2'200.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 500.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 7'800.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 10'800.-

Beitragspläne und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung CHF 4'200.-

Nebenkosten CHF 1'000.-

Total Technische Arbeiten CHF 31'800.-

 + MWST 8.10% von     CHF 31'800.- CHF 2'576.-

Rundung CHF 624.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 35'000.-

Diverses

Materialtechnische Zustandserfassung (Consultest) CHF 2'500.-

Total Diverses CHF 2'500.-

 + MWST 8.10% von     CHF 2'500.- CHF 203.-

Rundung CHF -203.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 2'500.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca. 10 %, inkl. MWST) CHF 17'500.-

Total Sauberwasserleitung (inkl. MWST) CHF 190'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !



 - 9 -

Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Wasserversorgung / Löschschutz

Bauarbeiten

111 Regiearbeiten

    100 Personal CHF 2'500.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 1'500.-

200 Baustellenerschliessung CHF 600.-

CHF 200.-

117 Abbrüche und Demontagen

 200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau CHF 800.-

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

100 Vorarbeiten CHF 2'900.-

200 Aushubarbeiten CHF 30'200.-

300 Sicherungen und Spriessungen CHF 1'800.-

400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke CHF 200.-

600 Schächte und Fundamente CHF 200.-

700 Umhüllungen und Auffüllungen CHF 10'200.-

CHF 1'000.-

Total Bauarbeiten CHF 52'100.-

 + MWST 8.10% von      CHF 52'100.- CHF 4'220.-

Rundung CHF 180.-

Total Bauarbeiten (inkl. MWST) CHF 56'500.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%

Teuerung Kapitel 151 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 1.500%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Rohrlegearbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe CHF 3'000.-

112 Prüfungen

    300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten CHF 1'800.-

113 Baustelleneinrichtung

    100 Gesamte Baustelleneinrichtung CHF 4'000.-

CHF 300.-

412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas

100 Allgemeinde Arbeiten CHF 3'500.-

200 Gussleitungen CHF 47'000.-

400 Polyethylenleitungen CHF 2'500.-

800 Armaturen CHF 16'000.-

Total Rohrlegearbeiten CHF 78'100.-

 + MWST 8.10% von      CHF 78'100.- CHF 6'326.-

Rundung CHF 574.-

Total Rohrlegearbeiten (inkl. MWST) CHF 85'000.-

Total Grab - und Rohrlegearbeiten CHF 141'500.-

Teuerung Kapitel 113 - 2022 Q3 bis 2024 Q4 -> 7.607%
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Gemeinde Münchwilen Erschliessung Gässli

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: Juli 2022 (inkl. Teuerung Quartal 4 2024)

Technische Arbeiten

Bauprojekt CHF 4'900.-

Überarbeitung Projekt CHF 2'000.-

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF 400.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt CHF 7'400.-

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss CHF 10'100.-

Nebenkosten CHF 800.-

Total Technische Arbeiten CHF 25'600.-

 + MWST 8.10% von     CHF 25'600.- CHF 2'074.-

Rundung CHF 326.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST) CHF 28'000.-

Diverses

Materialtechnische Zustandserfassung (Consultest) CHF 2'500.-

Total Diverses CHF 2'500.-

 + MWST 8.10% von     CHF 2'500.- CHF 203.-

Rundung CHF 297.-

Total Diverses (inkl. MWST) CHF 3'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca 10 %, inkl. MWST) CHF 17'500.-

Total Wasserversorgung / Löschschutz (inkl. MWST) CHF 190'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !


